

Aan de bewoner(s) en ondernemer(s) van:

**Referentie** Aanleg regenwaterriool De Slieten  
**Betreft** Gewijzigde planning door winters weer  
**Datum** 23 februari 2026

**Beste bewoner(s) of ondernemer(s),**

Wij werken aan fase 2 van de aanleg van het regenwaterriool. Door winterse weersomstandigheden hebben wij sinds begin januari meerdere onwerkbare dagen gehad. Hierdoor loopt de planning enkele weken uit.

#### Gewijzigde planning

- ◆ **Fase 2a/b: Riool- en straatwerk De Baander 1 t/m 10** | Week 2 - week 17 (2026)
- ◆ **Fase 3: Riool en straatwerk De Slieten 3 t/m 15 en De Baander 7, 9 12 en 14** | Week 15 - week 26 (2026)

Wij doen er alles aan om verdere vertraging te voorkomen. Als de planning opnieuw wijzigt, informeren wij u direct.

#### Contact

Heeft u vragen, nu of tijdens de werkzaamheden? U kunt deze stellen aan omgevingsmanager Janita Suk via onze app "Nieuws van de Bouw", of door te mailen naar: [jsuk@avitec.nl](mailto:jsuk@avitec.nl).

Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Met vriendelijke groet,  
Namens Avitec infra & milieu

Janita Suk  
Omgevingsmanager

**Nieuws**  
VAN DE BOUW



SAMEN OP DE HOOGTE